
Notatka ze spotkania dn. 03.06.2022 

w Wydziale Inwestycji Miejskich 


w sprawie opracowywanej dokumentacji dotyczącej przebudowę ul. Pogodnej


W spotkaniu udział wzięli:


Ze strony UM Wydziału Inwestycji Miejskich

- Katarzyna Tutko	 Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich

- Iwona Lipczyńska.     Kierownik Referatu ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia

- Agata Bartkowska.     Inspektor Referatu ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia


Ze strony PROECO Biuro Projektowo-Consultingowe

- Stanisław Padiasek


Ze strony Rady Osiedla

- Krystyna Cyrulińska

- Paweł Porzycki


1. Na wniosek RO Pani Katarzyna Tutko, Dyrektor WIM zorganizowała spotkanie przedstawi-
cieli RO z projektantami firmy wyłonionej w drodze przetargu na opracowanie aktualizacji 
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Orzechowej i 
ul.Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej w Szczecinie.


2. Wykonawcą aktualizacji projektu jest firma „PROECO s.c. BIURO PROJEKTOWO- CON-
SULTINGOWE – STANISŁAW PADIASEK”, która wykonała pierwotne opracowanie dla 
przebudowy ulic Pogodnej, Orzechowej i Kokosowej.


3. Projektanci przedstawili przedmiot opracowania, który obejmuje:

a) wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej zatwierdzonej decyzją 

ZRID nr 7/2018,

b) w związku ze  zmianą Zarządzenia  Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie Standardów 

utrzymania , ochrony i i rozwoju zieleni Miasta Szczecin  zostanie opracowana  pełna 
dokumentacja projektowa wraz z inwentaryzacją zieleni ( projektant Pani Natalia Mać-
ków) 


4. Aktualizacja dokumentacji obejmie cały zakres przestrzenny projektu,

5. W trakcie spotkania strony zostały poinformowane, że w związku z obowiązującą Decyzją 

ZRID, na obecnym etapie projektowania nie jest możliwe wprowadzanie zmian z nią kolidu-
jących (tym samym projekt łączników ul. Kokosowa i Orzechowa pozostaje w oryginalnych 
założeniach).




6. W opracowanej dokumentacji przewiduje się aktualizację pozwolenia wodno-prawnego.

7. Projektanci będą sprawowali nadzór autorski w trakcie realizacji robót .

8. Termin realizacji umowy w jej pełnym zakresie określono na 6 miesięcy od daty jej podpisa-

nia, co oznacza zakończenie prac nad dokumentacją w dn. 06 .11.2022.

9. Podczas spotkania , na wniosek K.Cyrulińskiej, omówiono możliwe rozwiązania, które po-

zwolą na bezkolizyjne włączenie do projektowanej ul.Pogodnej planowanego w przyszłości 
zejścia wzdłuż skarpy w kierunku jeziora umożliwiającego poruszanie się osób niepełno-
sprawnych.


10.Na wniosek P.Porzyckiego, w związku trybem prac Rady Miejskiej nad budżetem miasta na 
rok 2023, projektanci zobowiązali się do przekazania szacunkowego kosztorysu obejmują-
cego zakres nakładów inwestycyjnych dla planowanych prac w sierpniu 2022.


Na tym spotkanie zakończono.


Opracowała Krystyna Cyrulińska


